
防台桌面演练

大练岛位于福建东南沿海丘陵地区，属海洋性季风气候，7月到9月，常有台风出现，所以防台工作是我部在此地施工过程中的重中之重，台风期即将来临，为了加强现场组织管理，认真落实抢险准备工作，以对付突发性自然灾害事故的发生，特根据本项目部防台应急预案组织了一次防台桌面演练。

1、 防台领导小组
	职   务
	姓  名
	负责范围
	电话号码

	防台总指挥
	***
	总指挥
	


船舶负责人

东联23              ***         联系电话：
海工运001           ***          联系电话：
防台值班表

值班表

	日期
	值班时段
	值班领导及联系电话
	值班人员及联系电话
	值班司机及联系电话

	X月XX日
	8：00-20：00
	唐小军
	黄维佳
	崔喜旺

	X月XX日
	20：00-8：00
	姜  军
	王建华
	余斌峰

	X月XX日
	8：00-20：00
	张永胜
	史立伟
	刘袁榕


二、甚高频
福州海事局指挥中心VHF 12频道福州话台VHF16频道海上搜救全国统一报警电话12395 福州海事局指挥中心0591-83684018 大桥办值班电话0591-85581587 大桥工作频道VHF 69频道台风预警信号分为四级IV III II I 按照顺序颜色为蓝色、黄色、橙色、红色。
三、避风锚地的选择
根据施工地域的特点，采取就近避风的原则，施工船舶现在平潭苏澳、大练间施工，经海事和项目部商定认为苏澳锚地作为我船防台的首选锚地，选定区域（N25°37′18.027″E119°41′46.119″——N25°36′56.497″E119°40′53.627″——N25°36′36.262″E119°40′38.227″——N25°35′57.800″E119°40′33.195″——N25°35′00.602″E119°40′22.002″-N25°34′55.280″E119°40′08.719″-N25°34′55.277″E119°39′59.636″-N25°34′55.880″E119°39′52.153″-N25°35′38.490″E119°39′47.417″-N25°37′15.900″E119°40′04.000″-N25°37′29.747″E119°40′34.477″-N25°37′37.320″E119°41′05.921″以上各点闭合海域。备选锚地为兴化湾内的江阴港,选定区域（N25°22′31″E119°21′37″——N25°23′03″E119°21′59″——N25°21′58″E119°24′24″——N25°21′58″E119°24′24″）为以上各点闭合海域。
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苏澳锚地（主锚地）
4、 防台领导小组职责

1、 安质部负责项目部防台办公室工作与局指船机部及时联系，了解并及时发布台风动态；台风来临前，组织各船长对船上设备、物件进行转移和加固绑扎，作好避台前的一切准备工作，督促船舶负责人做好船舶的封舱加固。（负责人：*** ）

2、 领导班子派人提前与当地协商避风港地点选择，对避风港和路线进行考察，在撤离指令发出后，能够井然有序撤离。（负责人：***）

3、 安质部应编制防台应急预案，并适时组织演练，及时研究布置防台准备工作，认真监督检查各船舶做好防台抗台的准备工作，并进行台风前安全检查和台风后恢复生产前安全检查（负责人：***）。
4、 办公室负责生活物资、应急药品等防台物资储备，并在台风来临前与计划合同部对各施工队人员进行清点统计。（负责人：***）
5、 物资设备部应根据预案应急响应要求，调配防台相应的物资设备，组织各部室、施工队对船舶以外的物资设备进行加固绑扎，作好避台前的一切物资设备准备工作。（负责人：***）
6、 工程部负责编制在建工程的防台技术预案，负责编制并审定抢险方案，各施工队每队选出10名年轻力壮男性组成抢险队，在抢险总指挥的带领下，组织各施工队抢险分队进行抢险救灾(负责人：***)。
7、 船舶应成立由船长领导的防台领导小组，对船员进行防台防风教育，提高船员防台知识和技术水平，落实防台具体措施，做到常备不懈，有条不紊（负责人：***）。
8、 组织各船船长和有关防台领导、成员到大练岛以及桥址附近的防台锚地进行实地考察，了解各锚地的实际容量、地质情况和抗风能力，在受到台风威胁时，能到心中有数，忙而不乱（负责人：***）。
9、 当本港受到台风威胁时，防台应急领导小组应按各成员分工，经常研究和注意台风的路径和走向。并加强与各施工船舶、上级领导的联系，服从统一指挥（负责人：***）。
五、应急响应
一旦有形成台风的预报，福州海事局将适时通过VHF（通航警告）、传真、短信平台、电子邮件等渠道对外发布台风预警信息。
项目部防台指挥部，由副经理赵连镜通过短信或QQ群和上级、海事部门联系，接收台风预警信息；并向项目部防台指挥部进行及时汇报，由防台副总指挥唐小军向各部室、施工队下达防台预警指令；接到预警发布人防台预警指令后，安质部孙洋向各船舶负责人传达防台指挥部指令，并检查落实船舶的准备及撤离工作。
各施工队收到防台指挥部“台风黄色预警”后，按“防台预案”中制定的撤离计划，在预警升至橙色预警前，安排人员和船舶进行撤离。
1、蓝色预警：（IV）
接到海事部门防台预警信息，从预测路径和自然特性分析台风可能对福州沿海造成影响。
防台领导小组在接到上级或海事部门“蓝色预警”信息，由防台总指挥(或总指挥指定人员)向项目部下达“启动防台预案”指令，成立防台值班小组，通过信息渠道密切跟踪台风动态，收听收集并记录气象资料，时刻与上级部门保持联系并随时听候指令。
由防台副总指挥唐小军向各施工队下达“进入蓝色预警”指令，对应动作：动员部署。请各施工队和船舶做好各项防台准备工作，重点要做好以下几项工作：1、船舶驶至苏澳避风锚地。2、检查临时设施加固情况；项目部及各施工队，储备好生活物资，收拾好个人物品，做好人员撤离准备。（负责人：项目经理、船舶负责人、各施工队负责人）
各船舶负责人接到指令后，配合防台现场指挥(项目经理)做好各船舶的物资准备工作，并检查各船舶的车、舵、锚、缆、各种航海仪器、仪表、消防救生设备、电器使其处于适航状态。防台期间所有船长及船舶值班人员必须做好防台记录并定期向防台领导小组汇报。由防台领导小组及船舶负责人检查落实。（负责人：赵连镜、孙洋）
2、黄色预警（III）
是指台风中心进入距福州港1600公里范围内，预计登陆前72小时可能对福州港沿海造成影响，72小时内受热带风暴影响，平均风力8-9级，阵风9-10级并可能持续。
防台副总指挥唐小军向各施工队（船舶）下达“进入防台黄色预警”指令，各施工队和船舶负责人接到信息后及时回复。
对应动作为：现场停工，并召开专项会议对防台工作人员分工、施工人员撤离等进行部署。全部船舶撤离施工现场至避台锚地，施工队安排人对陆上物资进一步完善加固；对彩钢板等临建设施完成加固，对重要内业资料如财务凭证、合同文件和重要工程资料等装箱转移到安全地带，项目部要落实24小时值班制度并上报局指；每日16:00时将船舶动态报局指船机部。（负责人：项目经理、各施工队长、各船舶负责人）
项目部船舶负责人随时掌握船舶动态，向防台领小组、局指船机部汇报情况。所有船舶在防台避风锚地锚泊方向为南北方向，各船舶到达避风锚地后加强值班管理，值班人员收听台风信息和高频。（海事VHF16频道，VHF12频道）随时与调度联系，值班人员将锚泊情况报告海事及项目部防台领导小组。海事处联系电话0591-85588177      传真0591-85581817 （负责人:赵连镜）
3、橙色预警（II）
是指台风中心进入距离福州港1200公里范围内，预计登陆影响前48小时，并向福州港移动48小时内受强热带风暴影响，平均风力10-11级，阵风11-12级并可能持续。防台领导小组接到海事部门“台风橙色警报”信息后，由防台副总指挥唐小军向各施工队及船舶负责人发布进入“橙色防台预警”指令。
对应动作：人员撤离。人员全部撤离施工现场和彩钢板房等临时设施，到指定安全安置点；备足应急物资和生活物资，防台抢险突击队队员就位，并配备相应抢险工具，项目部保持24小时值班，等待局指项目部应急抢险指令。（负责人：项目经理、各施工队队长）
船舶负责人收到指令后检查施工水域并指挥自航船舶按类别（运输船、交通船）的先后顺序撤离。船舶负责人派人检查船舶甲板的封固情况后并派安排人员值班，值班人员应加强瞭望并接收台风信息与守听高频。值班人员每2小时向船舶负责人汇报锚泊情况。船舶负责人收到值班人员汇报情况后立即反馈给项目部防台领导小组和局指船机部。（船舶负责人每日8:00和16:00将船舶动态表报至项目部防台领导小组和局指船机部）
4、红色预警（I）
是指台风中心进入距福州港600公里范围内，预计登陆影响前24小时并可能在福州港或附近登陆，对福州沿海产生重大影响，24小时内受台风影响，平均风力可达12级以上或已达12级以上并可能持续。
防台领导小组接到上级“台风红色预警”信息，由防台副总指挥唐小军向各施工队及船舶下达“进入红色预警”指令。
对应动作：坚守待命。项目部和各船舶加强防台值班，所有人员均按防台预案要求在指定安全地点避台，定期清点避台人员是否有出入，无项目部防台领导小组的指令不可擅自解除台风警报或进行应急抢险。（负责人：项目经理、各施工队队长、船舶负责人）
船舶负责人每小时向防台领导小组和局指船机部汇报船舶动态及船舶锚缆受力情况、周围船舶情况、船位情况。如有险情船舶负责人立刻报告项目部防台领导小组并组织自救互救，船长亲自值班加强观望，收听台风信息，守听高频，并于每日4:00时、8：00时、12:00时、16:00时、24:00时将船舶动态表上报松下海事处。
坚决严格24小时值班制度，做好记录留好影像资料，建立防台期间值班表并上报局指防台领导小组。
六、台风警报解除
台风风力减小后，施工队人员不得擅自返回施工营区，在防台避风锚地锚泊的船舶不得擅自返航，项目部防台领导小组接到海事部门“台风警报解除”的信息后，由项目部防台领导小组副总指挥唐小军向施工队及船舶下达”台风警报解除”指令，各施工队人员及船舶才可返回。

201X年防台工作的几点启示
1、 各施工队对防台的认识要到位，服从项目部统一安排，安排人员及时撤离至，要充分做好台风来临前的各项准备工作，尤其是食品、药品等生活物资储备。

2、 防台期间人员不得擅自离开避台点，尤其是船舶，否则，影响应急救援，项目部将严肃处理。（去年就有人员擅自离开去施工营区睡觉）

3、 要继续加强防台教育和准备工作，加强对防台常识、防台准备工作和台风期间的注意事项等方面的教育；（防台应急预案将在会后发给各施工队）

4、 电工提前对用电线路进行检查，确保备用发电机完好，油料充足；

5、 加强防台信息收集，不能只依靠上级发布的信息，要多渠道收集，早作准备。

6、 防台要以人为本，台风前要做好人员统计，台风后要清点人员。

7、 各工班要加强人员撤离和船舶撤离应急疏散演练，要充分储备好人员安置点的应急物资，尤其是各架子队、施工船等一线工人安置点的物资储备要加强。

8、 随着工作面的不断展开，每年咱们平均遭遇4次台风，总共得20多次，对防台工作我们要常态化，工作要有预考虑，从设计开始到每一步施工组织都要对台风的影响提前进行考虑，要通过疏理，形成经验。


